

地域活性化研究助成の主なスケジュール

- 募集期間：4月23日（火）～5月24日（金） ※1か月間
↓
- 選考準備：5月4週 審査票と応募研究の申込書（写）を審査委員へ送付
↓ (※を参照)
(審査委員による書類審査)
↓
- 6月2週 審査票回収，審査票の集計，助成決定
↓
- 結果通知：選考終了後，選考結果を応募者全員に発送→広報，報道関係への発表
(6月3週)
↓
- 交付申請：結果通知後，助成金交付申請の受付開始→交付決定通知発送
(6月4週)
↓
- 研究開始：助成決定者は，対象研究に着手（事前支給も可能）
↓
- 中間報告：必要に応じて，中間報告書提出→関係者へ送付 意見交換会等を実施
↓
- 研究報告：令和7(2025)年2月 研究報告会を開催
↓
- 実績報告：令和7(2025)年3月中旬 実績報告書を提出（14日締切予定）
↓
- 助成精算：助成金を精算

※審査委員：呉市長，坂町長及び大崎上島町長が指名する行政職員（各2名），プロジェクト委員会委員27名